CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Reforma da Casa da Cultura Albano Bieger e auditório Municipal José Leo Werlang

Endereço: Estrada Geral, Linha Fátima e Rua João Castilhos, Tunápolis, SC.

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS

Data: 06/05/2025

Item	Descrição	Valor Total	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
			Simples%	Acumulado%	Simples%	Acumulado%	Simples%	Acumulado%	Simples%	Acumulado%
1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 6.843,58	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
2	ESQUADRIAS	R$ 91.225,83	30,00%	30,00%	70,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
3	FORRO	R$ 1.453,83	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
4	PAVIMENTAÇÕES	R$ 88.253,13	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	100,00%
5	PINTURA	R$ 38.936,65	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	100,00%	30,00%	100,00%
6	SERVIÇOS FINAIS	R$ 8.484,72	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	TOTAIS	R$ 235.197,74	**R$ 35.665,16**	R$ 34.211,33	**R$ 107.984,65**	R$ 143.649,81	**R$ 71.382,22**	R$ 226.713,02	**R$ 20.165,72**	R$ 235.197,74