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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

21/08/20
Parcela 1

set/20
Parcela 2

out/20
Parcela 3

nov/20
Parcela 4

dez/20
Parcela 5

jan/21
Parcela 6

fev/21
Parcela 7

mar/21
Parcela (%) 60,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 96.842,03 32.280,68 32.280,68 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 60,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 96.842,03 129.122,71 161.403,39 161.403,39 161.403,39 161.403,39 161.403,39

Parcela (%) 60,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 60,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 96.842,03 129.122,71 161.403,39 161.403,39 161.403,39 161.403,39 161.403,39

Local

Data

ERRO: CRONOGRAMA DESATUALIZADO

RUA SÃO LOURENÇO 161.403,39

05 de agosto de 2020

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 161.403,39

1.

BDI 1 BDI 2 BDI 3
22,00%

AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Recurso Próprio 

Rua São Lourenço 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

OBJETO
Pavimentação Asfáltica Sobre Pedras Irregulares

DESON.
Não

AÇÃO / MODALIDADE

Prefeitura Municipal de Tunápolis Tunápolis/SC

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

mai-20

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Florianópolis / SC

Recurso Próprio 

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PROGRAMA

Nome: Nome:

Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

140.221-0

Leonardo Ives Massing Moreira 
Engenheiro Civil 

127.476 v008   micro
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Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

21/08/20

Parcela (%)
Parcela (R$)

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Local

Data

ERRO: CRONOGRAMA DESATUALIZADO

RUA SÃO LOURENÇO 161.403,39

05 de agosto de 2020

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 161.403,39

1.

AÇÃO / MODALIDADE
Recurso Próprio 

DESON.
Não

AÇÃO / MODALIDADE

Prefeitura Municipal de Tunápolis Tunápolis/SC

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

mai-20

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Florianópolis / SC

Recurso Próprio 

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PROGRAMA

8

Parcela 8
abr/21
0,00%
0,00

100,00%
161.403,39

0,00%

100,00%

161.403,39

BDI 4 BDI 5

Grau de Sigilo
#PUBLICO

227.476 v008   micro


