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	Nº do contrato: 1.003.862-67/2013-0 / 0
	Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Empreendimento: CENTRO DE TURISMO E CULTURA
	 
	 
	 
	 
	Programa: 0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Item
	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS
	Investimento
	Mês
	1
	Mês
	2
	Mês
	3
	Mês
	4
	Mês
	5
	Mês
	6

	
	
	
	No mês
	Acum.
	No mês
	Acum.
	No mês
	Acum.
	No mês
	Acum.
	No mês
	Acum.
	No mês
	Acum.

	1
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	10.412,00
	25,00
	25,00
	15,00
	40,00
	15,00
	55,00
	15,00
	70,00
	15,00
	85,00
	15,00
	100,00

	2
	LOCAÇÃO DA OBRA
	2.429,05
	100,00
	100,00
	 
	100,00
	 
	100,00
	 
	100,00
	 
	100,00
	 
	100,00

	3
	MOVIMENTO DE TERRA
	4.302,21
	100,00
	100,00
	 
	100,00
	 
	100,00
	 
	100,00
	 
	100,00
	 
	100,00

	4
	FUNDAÇÕES
	25.038,75
	50,00
	50,00
	50,00
	100,00
	 
	100,00
	 
	100,00
	 
	100,00
	 
	100,00

	5
	SUPER ESTRUTURA
	121.071,85
	 
	 
	50,00
	50,00
	50,00
	100,00
	 
	100,00
	 
	100,00
	 
	100,00

	6
	ALVENARIAS
	35.027,93
	 
	 
	 
	 
	100,00
	100,00
	 
	100,00
	 
	100,00
	 
	100,00

	7
	IMPERMEABILIZAÇÃO
	892,19
	 
	 
	 
	 
	100,00
	100,00
	 
	100,00
	 
	100,00
	 
	100,00

	8
	ESTRUTURA DE COBERTURA
	43.630,78
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,00
	100,00
	 
	100,00
	 
	100,00

	9
	COBERTURA
	23.226,94
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,00
	100,00
	 
	100,00
	 
	100,00

	10
	FORROS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,00
	100,00
	 
	100,00

	11
	PISOS
	20.315,57
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,00
	100,00
	 
	100,00

	12
	REVESTIMENTOS
	40.399,83
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50,00
	50,00
	50,00
	100,00
	 
	100,00

	13
	ESQUADRIAS
	23.195,06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,00
	100,00

	14
	VIDROS
	3.750,79
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,00
	100,00

	15
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	11.441,94
	 
	 
	20,00
	20,00
	20,00
	40,00
	20,00
	60,00
	20,00
	80,00
	20,00
	100,00

	16
	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA
	2.661,14
	 
	 
	20,00
	20,00
	20,00
	40,00
	20,00
	60,00
	20,00
	80,00
	20,00
	100,00

	17
	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO E PLUVIAL
	19.951,58
	 
	 
	20,00
	20,00
	20,00
	40,00
	20,00
	60,00
	20,00
	80,00
	20,00
	100,00

	18
	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO
	3.992,21
	 
	 
	20,00
	20,00
	20,00
	40,00
	20,00
	60,00
	20,00
	80,00
	20,00
	100,00

	19
	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA
	3.892,12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,00
	10,00
	90,00
	100,00

	20
	PAREDE DE FECHAMENTO EM MADEIRA
	5.371,91
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,00
	100,00

	21
	RESERVATÓRIOS
	753,48
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,00
	100,00
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	TOTAL (%)
	 
	5,44
	5,44
	20,47
	25,91
	26,29
	52,20
	23,95
	76,15
	12,46
	88,61
	11,39
	100,00

	 
	REPASSE
	390.000,00
	21.214,09
	79.820,14
	102.536,06
	93.412,70
	48.610,41
	44.406,60

	 
	Contrapartida Financeira
	11.757,33
	639,54
	2.406,34
	3.091,15
	2.816,11
	1.465,46
	1.338,73

	 
	Contrapartida Física
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Outras Fontes
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL (R$)
	401.757,33
	21.853,64
	82.226,47
	105.627,22
	96.228,81
	50.075,87
	45.745,32

	 
	ACUMULADO (R$)
	 
	21.853,64
	104.080,11
	209.707,33
	305.936,14
	356.012,01
	401.757,33

	Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Carimbo e Assinatura
	
	
	
	
	
	
	
	sexta-feira, 6 de março de 2015
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