
Área de obra: 198,24 m²

No mês (%) Acumulado (%) No mês (%) Acumulado (%) No mês (%) Acumulado (%) No mês (%) Acumulado (%) No mês (%) Acumulado (%)

1.0 Atividades Preliminares 6.427,74R$                   100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2.0 Estrutura 135.502,60R$               45,00% 45,00% 25,00% 70,00% 25,00% 95,00% 5,00% 100,00% 100,00%

3.0 Paredes e Painéis 72.448,04R$                 20,00% 20,00% 40,00% 60,00% 20,00% 80,00% 20,00% 100,00% 100,00%

4.0 Revestimentos 83.944,74R$                 0,00% 0,00% 35,00% 35,00% 30,00% 65,00% 35,00% 100,00%

5.0 Portas e Janelas 31.069,69R$                 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 60,00% 100,00%

6.0 Cobertura 24.411,28R$                 0,00% 35,00% 35,00% 40,00% 75,00% 20,00% 95,00% 5,00% 100,00%

7.0 Instalações Hidráulicas 6.546,31R$                   10,00% 10,00% 40,00% 50,00% 40,00% 90,00% 10,00% 100,00% 100,00%

8.0 Instalações Sanitárias 6.722,07R$                   10,00% 10,00% 50,00% 60,00% 35,00% 95,00% 5,00% 100,00% 100,00%

9.0 Equipamentos e Acessórios Hidrossanitários 11.608,88R$                 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 70,00% 100,00%

10.0 Instalações Elétricas 14.004,96R$                 5,00% 5,00% 20,00% 25,00% 30,00% 55,00% 30,00% 85,00% 15,00% 100,00%

11.0 Instalações Preventivas (PPCI) 5.189,92R$                   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

TOTAL 397.876,24R$               21,09% 21,09% 20,15% 41,24% 24,30% 65,54% 18,20% 83,75% 16,25% 100,00%

83.920,61R$          83.920,61R$               80.179,37R$        164.099,97R$        96.683,17R$       260.783,14R$    72.433,18R$       333.216,32R$     64.659,92R$       397.876,24R$          

Itapiranga / SC, 21 de dezembro de 2022

__________________________________

Responsável Técnico

Tailor Sehnem

Engenheiro Civil

CREA/SC 154411-3

Mês 03 Mês 04 Mês 05
Item Descrição da Atividade Valor

Mês 01 Mês 02

Responsável técnico: Tailor Sehnem - CREA/SC 154411-3

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Cliente: Município de Tunápolis - SC

Obra: Administrativo DMER

Data base: 11/2022
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