

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Estacionamento da Secretaria da Educação

Endereço: 25 de Julho, Centro, Tunápolis, SC.

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS

Data: 08/11/2022

Item	Descrição	Valor Total	Mês 1		Mês 2		Mês 3	
			Simplex%	Acumulado%	Simplex%	Acumulado%	Simplex%	Acumulado%
1	Assinatura de Responsabilidade Técnica (ART)	R\$ 226,50	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
2	COBERTURA	R\$ 92.845,03	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
3	FECHAMENTO LATERAL	R\$ 34.053,31	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
4	PISO DE CONCRETO	R\$ 1.499,87	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
5	PÁTIO	R\$ 3.366,47	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
TOTALS		R\$ 131.991,18	R\$ 93.071,53	R\$ 93.071,53	R\$ 37.419,78	R\$ 130.491,31	R\$ 1.499,87	R\$ 131.991,18

  
Leonardo I. Massing Moreira  
Engenheiro Civil  
CREASC Nº 140221-0  
Prefeitura Municipal de Tunápolis

  
Marino José Frey  
Prefeito Municipal