

**ORÇAMENTO**



NOME	Associação Hospitalar de Tunápolis/SC
CPF/CNPJ	83.428.508/0001-12
ENDEREÇO	Rua Albino Frantz, Centro, nº 148
OBRA	Reforma e ampliação da Sala de Raio-X e do depósito de material de limpeza (DML) da Associação Hospitalar de Tunápolis/SC.

**Cronograma Físico-Financeiro**

Item	Descrição dos Serviços	Valor dos Serviços	Peso	Serviços a Executar								
				Mês 01			Mês 02			Mês 03		
				Custo do Executado	No mês (%)	Acum. (%)	Custo do Executado	No Mês (%)	Acum. (%)	Custo do Executado	No mês (%)	Acum. (%)
1	Serviços Preliminares	R\$ 6.963,11	5,74%	R\$ 6.963,11	100	100	R\$ -		100	R\$ -		100
2	Infraestrutura	R\$ 1.361,57	1,12%	R\$ 1.361,57	100	100	R\$ -		100	R\$ -		100
3	Supraestrutura	R\$ 2.593,27	2,14%	R\$ 2.593,27	100	100	R\$ -		100	R\$ -		100
4	Alvenaria	R\$ 6.549,55	5,40%	R\$ 6.549,55	100	100	R\$ -		100	R\$ -		100
5	Revestimento	R\$ 8.319,41	6,86%	R\$ -	0	0	R\$ 8.319,41	100	100	R\$ -		100
6	Piso	R\$ 24.929,84	20,56%	R\$ -	0	0	R\$ -		0	R\$ 24.929,84	100	100
7	Impermeabilização	R\$ 235,22	0,19%	R\$ 235,22	100	100	R\$ -		100	R\$ -		100
8	Esquadrias	R\$ 8.587,71	7,08%	R\$ -	0	0	R\$ -		0	R\$ 8.587,71	100	100
9	Pintura	R\$ 7.661,82	6,32%	R\$ -	0	0	R\$ -		0	R\$ 7.661,82	100	100
10	Forro	R\$ 6.180,26	5,10%	R\$ -	0	0	R\$ 6.180,26	100	100	R\$ -		100
11	Instalações Hidrossanitárias	R\$ 494,43	0,41%	R\$ 123,61	25	25	R\$ -		25	R\$ 370,82	75	100
12	Instalações Elétricas	R\$ 11.496,35	9,48%	R\$ 2.874,09	25	25	R\$ 2.874,09	25	50	R\$ 5.748,18	50	100
13	Climatização	R\$ 35.792,80	29,52%	R\$ -	0	0	R\$ 35.792,80	100	100	R\$ -		100
14	Serviços Complementares	R\$ 88,48	0,07%	R\$ -	0	0	R\$ -		0	R\$ 88,48	100	100
<b>Total</b>		<b>R\$ 121.253,82</b>	<b>99,99%</b>	<b>17,07%</b>	<b>17,07%</b>	<b>17,07%</b>	<b>43,85%</b>	<b>43,85%</b>	<b>60,92%</b>	<b>39,08%</b>	<b>39,08%</b>	<b>100,00%</b>
				<b>R\$ 20.700,42</b>	<b>R\$ 20.700,42</b>	<b>R\$ 20.700,42</b>	<b>R\$ 53.166,56</b>	<b>R\$ 53.166,56</b>	<b>R\$ 73.866,98</b>	<b>R\$ 47.386,85</b>	<b>R\$ 47.386,85</b>	<b>R\$ 121.253,83</b>

Tunápolis/SC, 21 de novembro de 2022.

**ANDRÉ FELIPE SCHLICKMANN**  
Eng. Civil – CREA/ASC 144383-0