



LINHA SÃO PEDRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS/SC

Cronograma físico / financeiro

AMPLIAÇÃO PRA ILUMINAÇÃO PUBLICA

ITEM	UNID.	SERVIÇOS A EXECUTAR	dias	
			30	60
				90
Aprovação do projeto	UN	Previsto	20%	
Execução do projeto		Executado		50%
Acabamento , finalização e fiscalização	UN	Previsto		30%
		Executado		
VALOR TOTAL	UN	Executado		100%

SÃO MIGUEL DO OESTE - SC
CRISTIANO SCHNEIDER
Nº CREA: 188418-8
ENGENHEIRO ELETRICISTA