	ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO
	ART / RRT/ Nº:
	4969419-7
	BDI já incluso no orçamento:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS
	 
	 
	 
	 
	 
	Data do Orçamento:
	 
	 
	06/03/2015
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Programa: 0
	 
	 
	 
	 
	 
	Nº do contrato: 1.003.862-67/2013-0 / 0
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Empreendimento: CENTRO DE TURISMO E CULTURA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 
	REPROGRAMADO
	401.757,33
	 
	Código SINAPI COM Desoneração
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ITEM
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
	UNID.
	QUANT.
	PREÇOS (R$)
	Fonte
	QUANT.
	PREÇOS (R$)
	*Fonte
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	UNITÁRIO
	TOTAL
	
	 
	UNITÁRIO
	TOTAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	14.369,86
	 
	 
	 
	10.412,00
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Limpeza do terreno
	m²
	744,24
	1,91
	1.421,50
	 
	505,00
	1,91
	964,55
	 
	41609
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Placa de obra 2,5 m² em chapa de aço galvanizado instalada
	m²
	2,50
	450,00
	1.125,00
	 
	2,50
	431,78
	1.079,45
	 
	9537
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Ligação provisória de energia elétrica
	un
	1,00
	1.454,22
	1.454,22
	 
	1,00
	1.454,22
	1.454,22
	 
	74209/1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Acompanhamento profissional da obra - engenheiro civil
	h
	74,00
	122,78
	9.085,72
	 
	60,00
	89,42
	5.365,20
	 
	2707
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	ART
	un
	1,00
	167,00
	167,00
	 
	1,00
	178,34
	178,34
	 
	crea
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Barracão de obra
	m²
	6,00
	186,07
	1.116,42
	 
	4,00
	342,56
	1.370,24
	 
	73960/001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	LOCAÇÃO DA OBRA
	 
	 
	 
	3.270,68
	 
	 
	 
	2.429,05
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Locação da obra
	m²
	745,03
	4,39
	3.270,68
	 
	505,00
	4,81
	2.429,05
	 
	74077/003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	MOVIMENTO DE TERRA
	 
	 
	 
	6.361,38
	 
	 
	 
	4.302,21
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Escavação manual de valas e sapatas
	m³
	121,11
	31,92
	3.865,83
	 
	68,38
	37,95
	2.595,02
	 
	73481
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Reaterro e apiloamento manual
	m³
	94,96
	26,28
	2.495,55
	 
	54,63
	31,25
	1.707,19
	 
	73964/4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	FUNDAÇÕES
	 
	 
	 
	30.592,80
	 
	 
	 
	25.038,75
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Concreto armado - sapatas - fck 20 MPa
	m³
	16,80
	1.821,00
	30.592,80
	 
	13,75
	1.821,00
	25.038,75
	 
	73346 + insumos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	SUPER ESTRUTURA
	 
	 
	 
	183.226,19
	 
	 
	 
	121.071,85
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Concreto Armado em estrutura25 Mpa
	m³
	67,74
	2.009,81
	136.144,53
	 
	35,09
	2.009,81
	70.524,23
	 
	73346 + insumos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	Laje em concreto espessura 16 cm carga 250 kg/m²
	m²
	506,20
	93,01
	47.081,66
	 
	479,67
	105,38
	50.547,62
	 
	74141/003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ALVENARIAS
	 
	 
	 
	47.032,63
	 
	 
	 
	35.027,93
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Alvenaria tijolos 6 furos esp. 9 cm
	m²
	38,22
	61,48
	2.349,77
	 
	50,12
	58,00
	2.906,96
	 
	87503
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	Alvenaria tijolos 6 furos esp. 14 cm
	m²
	575,81
	77,60
	44.682,86
	 
	413,93
	77,60
	32.120,97
	 
	87509
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	IMPERMEABILIZAÇÃO
	 
	 
	 
	1.060,43
	 
	 
	 
	892,19
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Imperm. de vigas baldrame em duas demãos
	m²
	33,75
	31,42
	1.060,43
	 
	24,79
	35,99
	892,19
	 
	74097/001
	


[bookmark: _GoBack]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ESTRUTURA DE COBERTURA
	 
	 
	 
	62.776,09
	 
	 
	 
	43.630,78
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.1
	Estrutura metálica incluindo terças metálicas para cobertura cfme projeto e memorial
	m²
	679,91
	92,33
	62.776,09
	 
	479,67
	90,96
	43.630,78
	 
	72112
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	COBERTURA
	 
	 
	 
	34.626,04
	 
	 
	 
	23.226,94
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.1
	Cobertura com telhas de aço zincado espessura 0.5 mm
	m²
	679,91
	41,99
	28.549,42
	 
	479,67
	41,99
	20.141,34
	 
	75381/001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.2
	Rufos e calhas em chapa de aço galvanizado
	m
	145,20
	41,85
	6.076,62
	 
	73,73
	41,85
	3.085,60
	 
	72105
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	FORROS
	 
	 
	 
	4.215,79
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.1
	Forro metálico tipo colméia conforme projeto e memorial
	m²
	43,35
	97,25
	4.215,79
	 
	 
	 
	 
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	PISOS
	 
	 
	 
	56.269,29
	 
	 
	 
	20.315,57
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.1
	Contrapiso em concreto (1:3:5) esp. 7 cm
	m²
	745,03
	41,74
	31.097,55
	 
	96,67
	33,55
	3.243,28
	 
	73907/003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.2
	Piso em concreto polido com equipamento incluindo juntas de dilatação
	m²
	620,71
	34,73
	21.557,26
	 
	431,11
	34,63
	14.929,34
	 
	73800/001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.3
	Regularização de contrapiso 1:3 (cim:areia) espessura 2 cm
	m²
	81,72
	17,37
	1.419,48
	 
	48,45
	17,37
	841,58
	 
	84171
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.4
	Piso cerâmico PEI4 incluindo argamassa, rejunte e rodapés
	m²
	81,72
	26,86
	2.195,00
	 
	48,45
	26,86
	1.301,37
	 
	6060
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	REVESTIMENTOS
	 
	 
	 
	67.005,04
	 
	 
	 
	40.399,83
	 
	6060
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1
	Chapisco traço 1:3 (cim:areia) esp. 5 mm
	m²
	1.448,60
	4,85
	7.025,71
	 
	947,41
	4,85
	4.594,94
	 
	5974
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.2
	Reboco traço 1:2:6 (cim:cal:areia) esp. 20 mm
	m²
	1.448,60
	26,10
	37.808,46
	 
	947,41
	25,03
	23.713,67
	 
	87533
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.3
	Azulejo branco com argamassa e rejunte
	m²
	285,41
	29,06
	8.294,01
	 
	120,89
	29,06
	3.513,06
	 
	73925/002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.4
	Selador acrílico alvenaria
	m²
	1.163,19
	4,03
	4.687,66
	 
	833,64
	2,39
	1.992,40
	 
	73751/001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.5
	Pintura acrílica duas demãos
	m²
	1.163,19
	7,90
	9.189,20
	 
	833,64
	7,90
	6.585,76
	 
	88487
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ESQUADRIAS
	 
	 
	 
	42.607,00
	 
	 
	 
	23.195,06
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.1
	Janela 100x170 em ferro basculante
	un
	46,00
	658,00
	30.268,00
	 
	28,00
	450,00
	12.600,00
	 
	6103
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.2
	Janela 400x60 em ferro basculante
	un
	2,00
	558,00
	1.116,00
	 
	2,00
	650,00
	1.300,00
	 
	6103
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.3
	Janela 174x170 em ferro basculante
	un
	1,00
	988,00
	988,00
	 
	 
	819,00
	 
	 
	6103
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.4
	Porta 100x210 em ferro de abrir
	un
	2,00
	520,00
	1.040,00
	 
	2,00
	520,00
	1.040,00
	 
	74232/001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.5
	Porta 90x175 em ferro de abrir
	un
	2,00
	401,00
	802,00
	 
	2,00
	401,00
	802,00
	 
	74232/002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.6
	Porta 70x175 em ferro de abrir
	un
	7,00
	388,00
	2.716,00
	 
	7,00
	386,58
	2.706,06
	 
	74232/003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.7
	Porta 90x210 em ferro de abrir
	un
	3,00
	465,00
	1.395,00
	 
	1,00
	465,00
	465,00
	 
	74232/004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.8
	Porta 300x230 em ferro de abrir
	un
	2,00
	2.141,00
	4.282,00
	 
	2,00
	2.141,00
	4.282,00
	 
	74232/005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	VIDROS
	 
	 
	 
	6.155,88
	 
	 
	 
	3.750,79
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.1
	Vidro liso transparente, esp. 4mm, instalado.
	m²
	86,00
	71,58
	6.155,88
	 
	52,40
	71,58
	3.750,79
	 
	72116
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	 
	 
	 
	19.835,56
	 
	 
	 
	11.441,94
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.1
	LAMPADA VAPOR METALICO 250W
	UN
	32,00
	92,25
	2.952,00
	 
	21,00
	92,25
	1.937,25
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.2
	REATOR VAPOR METALICO 250W
	UN
	32,00
	102,50
	3.280,00
	 
	21,00
	102,50
	2.152,50
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.3
	REFLETOR P/LAMPADA250W
	UN
	32,00
	102,50
	3.280,00
	 
	21,00
	102,50
	2.152,50
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.4
	FLUORECENTE 2X40 COMPLETA
	UN
	8,00
	115,00
	920,00
	 
	 
	115,00
	 
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.5
	LAMPADA 100W
	UN
	8,00
	3,80
	30,40
	 
	8,00
	3,80
	30,40
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.6
	PLAFON
	UN
	8,00
	7,15
	57,20
	 
	8,00
	7,15
	57,20
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.7
	CAIXA P/16/24 DISJUNTORES C/BARRAMENT
	UN
	1,00
	149,80
	149,80
	 
	1,00
	149,80
	149,80
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.8
	DISJUNTOR MONOFASICO 30A
	UN
	6,00
	11,50
	69,00
	 
	5,00
	11,50
	57,50
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.9
	DISJUNTOR MONOFASICO 20A
	UN
	5,00
	9,55
	47,75
	 
	2,00
	9,55
	19,10
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.10
	CONJ TOMADA SIMPLES
	UN
	28,00
	10,20
	285,60
	 
	15,00
	10,20
	153,00
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.11
	CONJ 3 TECLAS SIMPLES
	UN
	1,00
	12,71
	12,71
	 
	1,00
	12,71
	12,71
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.12
	CONJ 2 TECLAS SIMPLES
	UN
	4,00
	11,70
	46,80
	 
	4,00
	11,70
	46,80
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.13
	PADRÃO ENTRADA TRIFASICO C/MURETA
	UN
	1,00
	1.740,90
	1.740,90
	 
	1,00
	1.740,90
	1.740,90
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.14
	FIO SOLIDO 2,5MM
	MT
	800,00
	1,31
	1.048,00
	 
	650,00
	1,31
	851,50
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.15
	FIO SOLIDO 10MM
	MT
	370,00
	5,82
	2.153,40
	 
	122,00
	5,82
	710,04
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.16
	FIO SOLIDO 6MT
	MT
	700,00
	4,35
	3.045,00
	 
	207,00
	4,35
	900,45
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.17
	MANGA CORRUGADA 1"
	MT
	50,00
	0,61
	30,50
	 
	 
	0,61
	 
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.18
	MANGA CORRUGADA 3/4"
	MT
	150,00
	1,30
	195,00
	 
	 
	1,30
	 
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.19
	FITA ISOLANTE 10MT
	UN
	5,00
	3,57
	17,85
	 
	4,00
	3,57
	14,28
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.20
	CAIXA PLASTICA 2X4
	UN
	33,00
	1,47
	48,51
	 
	21,00
	1,47
	30,87
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.21
	TUBO ELETRODUTO PVC3/4"
	BR
	36,00
	4,94
	177,84
	 
	36,00
	4,94
	177,84
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.22
	TUBO ELETRODUTO PVC1"
	BR
	10,00
	8,38
	83,80
	 
	10,00
	8,38
	83,80
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.23
	CAIXA PLASTICA DE PASSAGEM 20X20
	UN
	5,00
	32,70
	163,50
	 
	5,00
	32,70
	163,50
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA
	 
	 
	 
	6.304,45
	 
	 
	 
	2.661,14
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.1
	TUBO 25MM SOLDAVEL
	MT
	19,00
	2,94
	55,86
	 
	19,00
	2,94
	55,86
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.2
	TUBO 50MM SOLDAVEL
	MT
	85,00
	8,30
	705,50
	 
	35,00
	8,30
	290,50
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.3
	REGISTRO 3/4 ESFERA TIGRE
	UN
	5,00
	17,96
	89,80
	 
	5,00
	17,96
	89,80
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.4
	REGISTRO 1.1/2 ESFERA TIGRE
	UN
	2,00
	46,31
	92,62
	 
	 
	46,31
	 
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.5
	TÊ 50MM SOLDAVEL
	UN
	12,00
	8,19
	98,28
	 
	8,00
	8,19
	65,52
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.6
	TÊ 25MM SOLDAVEL
	UN
	2,00
	1,47
	2,94
	 
	1,00
	1,47
	1,47
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.7
	TÊ 25X1/2 SOLDAVEL
	UN
	6,00
	3,57
	21,42
	 
	6,00
	3,57
	21,42
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.8
	LUVA 50MM SOLDAVEL
	UN
	4,00
	3,89
	15,56
	 
	4,00
	3,89
	15,56
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.9
	LUVA 25MM SOLDAVEL
	UN
	4,00
	0,84
	3,36
	 
	4,00
	0,84
	3,36
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.10
	JOELHO 50MM SOLDAVEL
	UN
	14,00
	14,00
	196,00
	 
	12,00
	14,00
	168,00
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.11
	JOELHO 25MM SOLDAVEL
	UN
	4,00
	0,89
	3,56
	 
	4,00
	0,89
	3,56
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.12
	JOELHO 25X1/2 BUCHA DE LATÃO
	UN
	6,00
	5,67
	34,02
	 
	6,00
	5,67
	34,02
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.13
	ENGATE FLEXIVEL 40CM
	UN
	11,00
	5,04
	55,44
	 
	11,00
	5,04
	55,44
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.14
	VÁLVULA 11/2" DESCARGA
	UN
	9,00
	115,50
	1.039,50
	 
	9,00
	115,50
	1.039,50
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.15
	ACABAMENTO P/REGISTRO
	UN
	8,00
	46,20
	369,60
	 
	5,00
	46,20
	231,00
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.16
	ACABAMENTO P/VÁLVULA
	UN
	9,00
	30,98
	278,82
	 
	9,00
	30,98
	278,82
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.17
	ADESIVO P/TUBO 75G
	UN
	2,00
	5,67
	11,34
	 
	2,00
	5,67
	11,34
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.18
	FITA VEDA ROSCA 50MT
	UN
	3,00
	10,29
	30,87
	 
	3,00
	10,29
	30,87
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.19
	ADAPTADOR 50X1.1/2
	UN
	32,00
	4,31
	137,92
	 
	32,00
	4,31
	137,92
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.20
	ADAPTADOR 25X3/4
	UN
	8,00
	1,26
	10,08
	 
	8,00
	1,26
	10,08
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.21
	CAIXA D'AGUA 10.000L FIBRA
	UN
	1,00
	2.923,20
	2.923,20
	 
	 
	2.923,20
	 
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.22
	SAÍDA DE CAIXA1.1/2
	UN
	4,00
	26,36
	105,44
	 
	4,00
	26,36
	105,44
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.23
	SAÍDA DE CAIXA 3/4
	UN
	2,00
	11,66
	23,32
	 
	1,00
	11,66
	11,66
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO E PLUVIAL
	 
	 
	 
	21.018,06
	 
	 
	 
	19.951,58
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.1
	RALO SIFONADO 100X100X50
	UN
	4,00
	23,63
	94,52
	 
	4,00
	23,63
	94,52
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.2
	TUBO ESGOTO 40MM
	MT
	22,00
	2,47
	54,34
	 
	7,00
	2,47
	17,29
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.3
	TUBO ESGOTO 50MM
	MT
	15,50
	0,47
	7,29
	 
	33,05
	0,47
	15,53
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.4
	TUBO ESGOTO 100MM
	MT
	43,00
	8,24
	354,32
	 
	22,50
	8,24
	185,40
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.5
	JOELHO 40MM 90°
	UN
	24,00
	0,68
	16,32
	 
	20,00
	0,68
	13,60
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.6
	JOELHO 40MM 45°
	UN
	6,00
	1,26
	7,56
	 
	3,00
	1,26
	3,78
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.7
	JOELHO 50MM 45°
	UN
	6,00
	2,57
	15,42
	 
	6,00
	2,57
	15,42
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.8
	LUVA 40MM
	UN
	4,00
	1,00
	4,00
	 
	4,00
	1,00
	4,00
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.9
	LUVA 50MM
	UN
	2,00
	1,31
	2,62
	 
	2,00
	1,31
	2,62
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.10
	CURVA 100MM
	UN
	4,00
	15,33
	61,32
	 
	2,00
	15,33
	30,66
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.11
	JOELHO 100MM 45°
	UN
	4,00
	4,02
	16,08
	 
	4,00
	4,02
	16,08
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.12
	LUVA 10MM
	UN
	4,00
	3,10
	12,40
	 
	4,00
	3,10
	12,40
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.13
	TÊ 100MM
	UN
	7,00
	7,30
	51,10
	 
	7,00
	7,30
	51,10
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.14
	TÊ 100X50MM
	UN
	2,00
	10,40
	20,80
	 
	2,00
	10,40
	20,80
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.15
	MICTORIO CALHA 3,30X,40
	UN
	1,00
	2.992,50
	2.992,50
	 
	1,00
	2.992,50
	2.992,50
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.16
	VASO SANITARIO
	UN
	9,00
	404,25
	3.638,25
	 
	9,00
	404,25
	3.638,25
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.17
	PIA C/ CUBAS 2,80X,40 EM GRANITO
	UN
	2,00
	1.312,50
	2.625,00
	 
	2,00
	1.312,50
	2.625,00
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.18
	BARRA DE APOIO 80CM
	UN
	4,00
	132,04
	528,16
	 
	4,00
	132,04
	528,16
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.19
	CAIXA DE GORDURA
	UN
	2,00
	146,48
	292,96
	 
	 
	146,48
	 
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.20
	CAIXA DE INSPEÇÃO
	UN
	2,00
	68,25
	136,50
	 
	1,00
	68,25
	68,25
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.21
	SIFÃO 1 MT
	UN
	10,00
	5,78
	57,80
	 
	10,00
	5,78
	57,80
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.22
	MICTORIO LOUÇA
	UN
	1,00
	372,75
	372,75
	 
	1,00
	372,75
	372,75
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.23
	TÊ 50MM
	UN
	6,00
	5,36
	32,16
	 
	6,00
	5,36
	32,16
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.24
	JUNÇÃO 40MM
	UN
	6,00
	2,21
	13,26
	 
	6,00
	2,21
	13,26
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.25
	MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO - Encanador
	h
	80,00
	16,11
	1.288,80
	 
	80,00
	16,11
	1.288,80
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.26
	SISTEMA INDIVIDUAL DE TRATAMENTO DE EFLUENTESCOMPOSTO POR FOSSA+FILTRO+SUMIDOURO
	UN
	1,00
	7.189,35
	7.189,35
	 
	1,00
	7.189,35
	7.189,35
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.27
	TUBO 100MM ESGOTO
	MT
	96,00
	8,24
	791,04
	 
	42,60
	8,24
	351,02
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.28
	LUVA 100MM ESGOTO
	UN
	4,00
	3,10
	12,40
	 
	4,00
	3,10
	12,40
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.29
	JOELHO 100MM 90°
	UN
	8,00
	3,57
	28,56
	 
	4,00
	3,57
	14,28
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.30
	CAIXA DE INSPEÇÃO PLUVIAL EM ALVENARIA
	UN
	4,00
	69,09
	276,36
	 
	4,00
	69,09
	276,36
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.31
	JOELHO 100MM 45°
	UN
	6,00
	4,02
	24,12
	 
	2,00
	4,02
	8,04
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO
	 
	 
	 
	5.997,00
	 
	 
	 
	3.992,21
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.1
	PLACA DE LOCAÇÃO MAXIMA 525 PES
	UN
	2,00
	92,93
	185,86
	 
	2,00
	92,93
	185,86
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.2
	EXTINTOR 4KG
	UN
	3,00
	142,17
	426,51
	 
	3,00
	142,17
	426,51
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.3
	PLACA DE SAÍDE DE EMERGÊNCIA COM LUMINÁRIA BLOCO AUTÔNOMO
	UN
	6,00
	83,35
	500,10
	 
	5,00
	83,35
	416,75
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.5
	LUMINARIA DE EMERGENCIA BLOCO AUTÔNOMO
	UN
	5,00
	50,82
	254,10
	 
	3,00
	50,82
	152,46
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.6
	Bloco Autônomo para iluminação de emergência
	un
	4,00
	701,40
	2.805,60
	 
	3,00
	701,40
	2.104,20
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.7
	CORIMAO METÁLICO
	M²
	3,30
	92,66
	305,78
	 
	3,02
	92,66
	279,83
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.8
	FIO SOLIDO 2,5MM
	MT
	240,00
	1,31
	314,40
	 
	240,00
	1,31
	314,40
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.9
	CONJ TOMADA SIMPLES
	UN
	12,00
	10,20
	122,40
	 
	11,00
	10,20
	112,20
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.10
	ABRIGO DA GAS COMPLETO
	UN
	1,00
	997,50
	997,50
	 
	 
	997,50
	 
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.11
	VENTILAÇÃO COM GRADE PVC
	UN
	1,00
	27,09
	27,09
	 
	 
	27,09
	 
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.12
	REGISTRO FECHO RAPIDO 1/2"
	UN
	1,00
	33,08
	33,08
	 
	 
	33,08
	 
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.13
	TUBO GALVANIZADO 1/2
	BR
	2,00
	12,29
	24,58
	 
	 
	12,29
	 
	 
	orç.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA
	 
	 
	 
	2.888,91
	 
	 
	 
	3.892,12
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.1
	Porta papel plástico branco
	un
	2,00
	56,66
	113,32
	 
	2,00
	56,66
	113,32
	 
	6004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.2
	Saboneteira plástica branca
	un
	4,00
	35,24
	140,96
	 
	4,00
	35,24
	140,96
	 
	739479
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.3
	Porta toalha de louça branca com bastão plástico
	un
	4,00
	37,26
	149,04
	 
	4,00
	37,26
	149,04
	 
	73947/010
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.4
	Torneira de acionamento automático metálica
	un
	11,00
	158,29
	1.741,19
	 
	10,00
	158,29
	1.582,90
	 
	73949/004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.5
	Placa de inauguração em aço inox escovado nº 18 360x360mm
	un
	1,00
	744,40
	744,40
	 
	1,00
	744,40
	744,40
	 
	84122
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.6
	Limpeza final da obra
	m²
	 
	2,30
	 
	 
	505,00
	2,30
	1.161,50
	 
	9537
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	PAREDE DE FECHAMENTO EM MADEIRA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.371,91
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20.1
	Parede de madeira 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20.1.1
	Estrutura de madeira de pinho 3x15 cm para suporte de forro de fechamento
	m
	 
	3,41
	 
	 
	165,48
	3,41
	564,29
	 
	4438
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20.1.2
	Forro de pinho para fechamento de parede tábuas de 10x1 cm
	m²
	 
	47,20
	 
	 
	83,92
	47,20
	3.961,02
	 
	3285
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20.1.3
	Carpinteiro
	h
	 
	16,12
	 
	 
	30,00
	16,12
	483,60
	 
	1213
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20.1.4
	Ajudante de carpinteiro
	h
	 
	12,10
	 
	 
	30,00
	12,10
	363,00
	 
	6117
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	RESERVATÓRIOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	753,48
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21.1
	Caixa de água 1000 litros polietileno com tampa
	un
	 
	376,74
	 
	 
	2,00
	376,74
	753,48
	 
	34636
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Declaramos que não foram extrapolados os limites para acréscimos e supressões estabelecidos na legislação.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	TOTAL
	 R$                              401.757,33 
	 
	



